CITTA' DI PIOVE DI SACCO

SETTORE VI TECNICO – EDILIZIA PUBBLICA – PATRIMONIO
Piazza Matteotti, 4 c.a.p. 35028 - C.F. 80009770282 - P. IVA 00696250281
☎ *Tel. centralino 049 9709111 PEC:* polisportello@pec.comune.piove.pd.it

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SU AVVISO AI CREDITORI

Denominazione dell'intervento	**RIQUALIFICAZIONE VIARIA DI VIA CONTARINA CON ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI**
Codice Progetto	**LP0283**
CUP	**B57H18004020004**
Progettista	**Capogruppo Mandatario R.T.P. Ing. Fabio Muraro**
Responsabile del procedimento	**Geom. Freddy Sambin**
Collaudatore	**Ing. Massimo Patrizi**
Impresa appaltatrice:	**DELTA SCAVI S.R.L.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRESO ATTO che:

- in data 06.04.2023 prot. n. 16026 è stato pubblicato l'avviso ai creditori (ex art. 218 del D.P.R. 207/2010, D.Lgs. 50/2016) all'esito del quale:
  - in data 24/03/2023 e pervenuta nota mail da parte della sig.ra G.U.;
  - in data 16/04/2023 e pervenuta nota mail da parte dei sigg S.A e M.S, M.A;
  - in data 17/05/2023 protocollo n. 21358 la Ditta R. C. ha inviato ulteriore richiesta integrativa a quella precedentemente inoltrata in data 15/12/2022 prot. nr. 55913 non menzionata dalla D.L. nell'allegato "C".
- la D.L. ha riportato nell'Allegato "C" della Relazione sul Conto Finale le eccezioni pervenute all'ufficio del RUP da parte dei creditori;
- con nota pec agli atti del Comune prot. n. 31175 del 26/07/2023 il Collaudatore si è espresso, in accordo con la D.L. con un'apposita relazione riservata in merito alle stesse;
- con successiva nota pec Prot. n. 37738 del 15/09/2023 è stato trasmesso dal Collaudatore l'atto di collaudo con cui lo stesso si è espresso in tal senso:
  - Ditta R.C: richiesta accoglibile;
  - Ditta U.G.: richiesta accoglibile in parte;
  - Ditta S.A e M.S, M.A: richiesta non accoglibile;

ATTESO CHE alla data odierna, non risulta a questa Amministrazione che la ditta appaltatrice abbia soddisfatto tutte le richieste dei creditori

Tanto premesso e considerato

ritiene che in merito agli avvisi ai creditori:

- Ditta R.C: le richieste risultano parzialmente accoglibili limitatamente all'indebita occupazione del terreno rispetto ai limiti di esproprio effettuata durante l'esecuzione dei lavori dalla ditta appaltatrice. Relativamente alla ulteriore segnalazione, in merito allo sconfinamento la richiesta non appare accoglibile poiché lo stesso, come rinvenibile dalle mappe di google maps era già preesistente prima dell'inizio lavori e pertanto non imputabile alla ditta appaltatrice dei lavori che ha ricondotto l'area nella situazione ex ante;
- Ditta U.G.: richiesta accoglibile limitatamente all'occupazione indebita delle aree di proprietà privata di cui lo scrivente ufficio non aveva autorizzato la ditta appaltatrice ad effettuarne l'occupazione; inoltre è da rilevare che al termine dell'esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice su indicazione del Collaudatore (verbale di visita in data 01/08/2023) ha provveduto ad effettuare una

pulizia generale di cantiere provvedendo inoltre alla sistemazione delle betonelle drenanti poste sui parcheggi ;

- Ditta S.A e M.S, M.A: richiesta non accoglibile in quanto non si tratta né di occupazione indebita nè tantomeno di un danno alla proprietà privata.

Piove di Sacco lì,10/10/2023

COMUNE DI PIOVE DI SACCO - PADOVA -

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Freddy Sambin)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa