



Piazza Castello n°1
33079 - Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693970
P.IVA 00254030935
C.F. 80003970938



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Servizio Tecnico



Le Vie dell'Abbazia

email: tecnico@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
pec: comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
internet: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

Codice fatt. elettr. UF4IMI

Sesto al Reghena, lì 03/02/2026

Alla PEC **siram@registerpec.it**

Spett.le **VEOLIA SPA**
Via A. MOZZONI n.12
20152 Milano

alla c.a. Unità Business Nord Est

OGGETTO: Lavori di sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale - CUP H64H24000640004.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del DLGS n.36/2023 cartella di gara tender_ - RDO rfq_100603 - CIG B7C95319BE

ATTO AGGIUNTIVO

**AL CONTRATTO STIPULATO MEDIANTE CORRISPONDENZA SECONDO L'USO COMMERCIALE, ART. 18
COMMA 1 SECONDO PERIODO D.LGS. n.36/2023**

A seguito all'approvazione della modifica contrattuale n.1, disposta con determinazione n.8 del 12/01/2026, si comunica che la presente lettera commerciale costituisce atto aggiuntivo al contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.lgsvo 36/2023, per la disciplina dei rapporti tra Comune di Sesto al Reghena e la Vostra rispettabile ditta, in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate

Si prega di restituire, debitamente firmato digitalmente, il presente documento quale dichiarazione espressa di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente.

Si premette:

- che con determinazione n.381 del 29/07/2025 i lavori di sostituzione dell'impianto distributivo ed emissivo di riscaldamento e raffrescamento del salone abbaziale all'operatore economico SIRAM S.p.A. a Socio Unico, con sede in Via Anna Maria Mozzoni n.12 a Milano (MI) – C.F. e P.IVA 08786190150, per una spesa complessiva di € 42.138,77 (importo netto offerto € 38.206,24, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 0,5% sull'importo netto di € 38.398,23 al quale si aggiungono, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 101,73 e per IVA 10% € 3.830,80);
- che in data 25/08/2025 è stato stipulato il contratto d'appalto, tramite lettera commerciale di cui all'art.18 c.1 del Codice degli appalti;
- che in data 16/10/2025 prot.12494 è stato comunicato all'appaltatore che l'aliquota IVA applicata ai lavori è quella al 22% in luogo di quella originariamente prevista al 10%;
- che con determinazione n.8 del 12/01/2026 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi del co.9 dell'art.120 del codice per una spesa complessiva di € 1.829,09, per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della striscia led a pavimento, comprensiva della posa di nuovo cavidotto, cavi elettrici, fornitura e posa in opera di nuovo centralino di alimentazione,
- che con determinazione n.12 del 14/01/2026 si è constatato che dal giorno 01/01/2026 l'appaltatore "Siram S.p.A" ha cambiato denominazione sociale in "Veolia Italia S.p.A.";



Piazza Castello n°1
33079 - Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693970
P.IVA 00254030935
C.F. 80003970938



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Servizio Tecnico



Le Vie dell'Abbazia

email: tecnico@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
pec: comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
internet: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

Codice fatt. elettr. UF4IMI

Fatte salve le premesse, con la presente lettera si regolano secondo gli articoli seguenti:

tra le seguenti parti

- Il COMUNE DI SESTO AL REGHENA, con sede in Piazza Castello n.1, C.F. 80003970938 - P.IVA. 00254030935, chiamato nel prosieguo, per brevità, anche "**Comune**", in persona del Responsabile del Servizio Tecnico, dott. arch. Roberto Bravin, il quale interviene al presente atto in forza del Decreto Sindacale n.6 del 22.07.2025;

e

- l'operatore economico VEOLIA Italia spa, con sede legale in Via Anna Maria Mozzoni n.12 a Milano (MI) – C.F. e P.IVA 08786190150, in persona del Sig. Ober Stefano, nella sua qualità di procuratore speciale dell'operatore economico, in seguito denominato "Affidatario"

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
I lavori previsti e le condizioni di esecuzione sono quelli contenuti nel Contratto di Appalto, prot. 10300 del 25/08/2025, con gli stessi prezzi unitari in esso allegati, con l'aggiunta di n.1 Nuovo Prezzo relativo alle lavorazioni aggiuntive, e costituente parte integrante dello stesso.

Articolo 2

L'impresa appaltatrice VEOLIA Italia spa, con sede legale in Via Anna Maria Mozzoni n.12 a Milano (MI) – C.F. e P.IVA 08786190150, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di cui al presente atto aggiuntivo; Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi unitari in essi elencati, e quelli che si concordano con il presente atto

Articolo 3

L'importo totale netto complessivo dei lavori di che trattasi, compresi i costi fissi ed invariabili non soggetti al ribasso d'asta di cui al D.L. 09/04/2008 n.81 e s.m.i. ed esclusa l'I.V.A. nella misura del 22%, ammonta a € 1.499,25, (millequattrocentonovantanove/25) sulla base del prezzo contrattuale concordato, e quindi con un aumento rispetto agli atti contrattuali a suo tempo sottoscritti, pari al 3,9% di essi, entro i limiti normativamente stabiliti del 20,0% (quinto contrattuale).

Per i lavori di modifica contrattuale sono valide tutte le clausole e modalità di pagamento riportate nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto d'appalto originario.

L'Impresa dichiara di accettare senza eccezione alcuna, ed alle stesse condizioni del Contratto d'Appalto originario, le variazioni delle lavorazioni e delle categorie nelle quantità ed importi, nonché di quanto si definisce con il presente Atto.



Piazza Castello n°1
33079 - Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693970
P.IVA 00254030935
C.F. 80003970938



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Servizio Tecnico



Le Vie dell'Abbazia

email: tecnico@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
pec: comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
internet: www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

Codice fatt. elettr. UF4IMI

Articolo 4

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dal Capitolato Speciale di Appalto facente parte integrante del contratto, viene concordato il seguente Nuovo Prezzo:

N.P.1 - Lavori di sostituzione della striscia led a pavimento, comprensiva della posa di nuovo cavidotto, cavi elettrici, fornitura e posa in opera di nuovo centralino di alimentazione
€/corpo 1.500,00 (millecinquecento/00)

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante, di cui alla perizia in disamina, non vengono assegnati ulteriori giorni lavorativi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0,5% così come stabilito dall'art. 21 del contratto originario.

Si precisa che l'aliquota IVA da applicare ai lavori è del 22% non come inizialmente riportato negli atti di gara del 10%.

La presente lettera commerciale, quale atto aggiuntivo al contratto d'appalto, acquista efficacia dalla data ricezione via PEC del presente documento denominato "**ATTO AGGIUNTIVO**" che l'operatore economico dovrà firmare digitalmente e inviare alla PEC della Stazione Appaltante.

VEOLIA ITALIA SPA

IL R.U.P.